

# SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ

a

## HARMONOGRAM REALIZACE JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ

Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008595



V rámci projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov jsou realizovány aktivity monitoringu a evaluace, které jsou shrnuty v rámci klíčové aktivity č. 3 „Evaluace a monitoring“. Následující seznamy a harmonogram vyplývají z požadavků daných metodikou „Postupy MAP II“.

Samotný monitoring v rámci projektu probíhá průběžně, v rámci realizace projektu a dílčích aktivit projektu jsou získávána data, která jsou následně použita pro zpracování evaluačních aktivit nebo pro rozvoj a aktualizaci dokumentu MAP. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování projektu, naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a zlepšení chodu realizace projektu.

## Seznam plánovaných evaluací

### 1) Sebehodnotící zprávy

Jedná se o realizaci samostatné podaktivity 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

Realizační tým MAP (dále jen „RT“) je povinen postupovat podle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV, která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících zpráv (četnost po 12 měsících realizace projektu).

### 2) Evaluace Akčních plánů

Cílem této evaluační aktivity je zhodnotit naplňování aktivit daného Akčního plánu, jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. V rámci této evaluace budou sledovány veškeré aktivity uvedené v Akčním plánu včetně těch, na které je odkazováno do zásobníku projektů Strategického rámce (tj. aktivity jednotlivých škol vč. tzv. Šablon, aktivity spolupráce, aktivity Implementace a investiční akce).

Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsanych v Akčním plánu, evaluace bude realizována formou dotazníkového šetření jako součást aktualizace Akčního plánu a tvorby AP na další období. V této evaluaci budou sledovány stanovené indikátory jednotlivých aktivit AP, případně další dostupné materiály z realizovaných aktivit.

Tato evaluace bude realizována jako součást aktualizace MAP v průběhu projektu celkem 2x, viz. harmonogram realizace jednotlivých evaluací.

### 3) Evaluace Implementace MAP

Cílem evaluace Implementace MAP je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci aktivit Implementace a zhodnotit efektivitu vzdělávacích akcí. Podkladem budou hodnotící zprávy ze vzdělávacích akcí a plnění indikátorů v rámci ročních Akčních plánů, případně další dostupné materiály z realizovaných aktivit. Evaluace jednotlivých aktivit Implementace MAP bude rovněž řešena na jednáních pracovních skupin.

Vzhledem k nastavení Implementace MAP po celou dobu realizace projektu, bude evaluace zpracována volnou formou v závěru projektu.

#### **4) Evaluace činnosti pracovních skupin**

Cílem je vyhodnotit přínosy a fungování činnosti pracovních skupin. V rámci evaluace budou členové pracovní skupiny pomocí dotazníku tázáni, zda je pojetí pracovních skupin efektivní a co by se mohlo v rámci pracovních skupin zlepšit.

Cílovou skupinou evaluace jsou členové pracovních skupin. Samotné evaluační šetření proběhne 1x v průběhu realizace projektu.

#### **6) Evaluace priorit a cílů MAP II**

Cílem evaluace je zjistit, jak členové Realizačního týmu, pracovních skupin hodnotí ze své perspektivy naplňování priorit a cílů projektu MAP II. Na základě výsledků evaluačního šetření dojde dle potřeby k případným změnám. Z toho důvodu se k evaluačnímu šetření přistoupí zhruba v polovině realizace projektu. Samotné šetření bude realizováno formou dotazníku.

#### **5) Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II**

Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II je vyhodnotit, jak zapojení aktéři vnímají průběh projektu a jaký měl z jejich pohledu přínos jak pro ně samé, tak i pro území jako celek. Samotné šetření bude realizováno formou dotazníku, který bude cílen na zástupce škol a školských zařízení, členů realizačního týmu, pracovních skupin a případně dalších zapojených aktérů vzdělávání. Samotná evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II proběhne v závěru projektu, viz harmonogram realizace jednotlivých evaluací.

## Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Téma	Cíl	Počet	Cílová skupina	Vhodné metody
<b>Sebehodnotící zprávy</b>	formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu	4x za realizaci projektu	RT MAP	workshop v rámci RT
<b>Evaluace Akčních plánů</b>	vyhodnocení, úspěšnost a přínosy AP s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP	2x za realizaci projektu	zapojené subjekty, zástupci škol, apod.	dotazníkové šetření
<b>Evaluace Implementace MAP</b>	vyhodnocení, úspěšnost a přínosy Implementace MAP s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP	1x za realizaci projektu	zapojené subjekty, zástupci škol, apod.	hodnotící zprávy z realizace vzdělávacích akcí, jednání PS
<b>Evaluace činnosti pracovních skupin</b>	vyhodnotit přínos činnosti pracovních skupin a posuzován přínos pro realizaci projektu s vazbou na naplňování dílčích aktivit a naplňování cílů projektu	1x za realizaci projektu	členové pracovních skupin MAP	dotazníkové šetření
<b>Evaluace priorit a cílů MAP II</b>	vyhodnocení naplňování priorit a cílů projektu	1x za realizaci projektu	RT MAP, členové pracovních skupin	dotazníkové šetření
<b>Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II</b>	vyhodnocení průběhu a přínosu projektu	1x za realizaci projektu	zapojené subjekty, zástupci škol, apod. PS MAP, RT MAP	dotazníkové šetření

Zdroj: vlastní zpracování

## Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

Rok 2018

		<b>březen 2018</b>	<b>duben 2018</b>	<b>květen 2018</b>	<b>červen 2018</b>
<b>červenec 2018</b>	<b>srpen 2018</b>	<b>září 2018</b>	<b>říjen 2018</b>	<b>listopad 2018</b>	<b>prosinec 2018</b>

Rok 2019

<b>leden 2019</b>	<b>únor 2019</b>	<b>březen 2019</b> <b>1. Průběžná sebehodnotící zpráva</b>	<b>duben 2019</b>	<b>květen 2019</b>	<b>červen 2019</b>
<b>červenec 2019</b>	<b>srpen 2019</b>	<b>září 2019</b>	<b>říjen 2019</b>	<b>listopad 2019</b>	<b>prosinec 2019</b>

Rok 2020

<b>leden 2020</b>	<b>únor 2020</b>	<b>březen 2020</b> <b>1. Evaluace předchozího AP</b> <b>2. Průběžná sebehodnotící zpráva</b>	<b>duben 2020</b> <b>Evaluace priorit a cílů MAP II</b>	<b>květen 2020</b>	<b>červen 2020</b>
<b>červenec 2020</b>	<b>srpen 2020</b>	<b>září 2020</b>	<b>říjen 2020</b>	<b>listopad 2020</b>	<b>prosinec 2020</b>

Rok 2021

<b>leden 2021</b> <b>Evaluace činnosti pracovních skupin</b>	<b>únor 2021</b>	<b>březen 2021</b> <b>3. Průběžná sebehodnotící zpráva</b>	<b>duben 2021</b>	<b>květen 2021</b>	<b>červen 2021</b>
<b>červenec 2021</b>	<b>srpen 2021</b>	<b>září 2021</b> <b>2. Evaluace předchozího AP</b>	<b>říjen 2021</b> <b>Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II</b>	<b>listopad 2021</b> <b>Evaluace Implementace MAP</b>	<b>prosinec 2021</b> <b>Závěrečná sebehodnotící zpráva</b>

Rok 2022

<b>leden 2022</b>					
-------------------	--	--	--	--	--

## **Seznam dílčího monitoringu pro potřeby získání relevantních dat pro aktivity evaluace**

Součástí evaluace je i pravidelný monitoring, kterým je v průběhu realizace projektu monitorována realizace jednotlivých aktivit a dílčích výstupů.

### **1) Hodnotící zprávy z realizace vzdělávacích aktivit**

Cílem je formulovat dopady a přínosy dané vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu, získat tak další podklady pro tvorbu a aktualizaci Místní akčního plánu a získat tak zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání. Hodnotící zprávy jsou vyhotovovány zástupcem realizačního týmu MAP ne dříve než 3 měsíce od realizace vzdělávací akce. Forma hodnotící zprávy je dána MŠMT. Hodnotící zprávy budou využity pro evaluační aktivity (viz výše) a jako podklad pro další plánování v území.

### **2) Dotazníkové šetření**

V rámci aktivity rozvoje a aktualizace MAP bude RT MAP realizovat sběr dat z území a další dotazníková šetření podle potřeb a požadavků projektu. Relevantní informace z výstupů dotazníkových šetření budou využívány v rámci monitoringu projektu.

### **3) Reflexe, popis potřeb**

Jednotlivé školy zpracují na základě vstupních dat vyhodnocení vlastního pokroku (reflexi) ve škole. Cílem je přenos potřeb a specifik jednotlivých škol do plánování v území. Výstup sebereflexe škol bude využit jako podklad pro aktualizaci a rozvoj MAP, plánování na školách i jako případný podklad pro evaluační aktivity. Jelikož tato aktivita bude v projektu realizována minimálně dvakrát, budou zjištěné poznatky vývoje potřeb škol využity v rámci monitoringu a evaluace MAP.

### **4) Monitoring naplňování aktivit akčních plánů**

Spolu s aktualizací akčních plánů bude realizováno souběžně vyhodnocení naplňování jednotlivých aktivit uvedených v předchozím ročním AP. Spolu s aktualizací bude monitoring realizován společným dotazníkem, kde zástupci zapojených aktérů označí, které aktivity byly v uplynulém období realizovány. Samotný výstup následně zpracuje RT MAP pomocí indikátorů stanovených u jednotlivých aktivit.

### **5) Monitorovací listy**

V průběhu realizace projektu je monitorována realizace jednotlivých aktivit a naplňování dílčích výstupů projektu. Monitorovací listy jsou vyplňovány průběžně během realizace projektu a využívány pro aktuální evaluační činnosti (sebehodnotící zprávy).

Dílčí monitoring projektu probíhá průběžně v rámci jednotlivých jednání RT, PS a ŘV MAP jako sběr informací a jejich evidence, která vyplývá jako součást zápisu z jednotlivých jednání. Při tvorbě jednotlivých evaluačních zpráv může být dále využito dalších relevantních dat, v případě potřeby i dalšího šetření.