REGION HANÁ
ZAPSANÝ SPOLEK

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
mapprostejov@regionhana.cz

ZÁPIS z PS

Název PS: **Pracovní skupina pro financování**

Datum konání: **pondělí 03. 12. 2018 od 13:00 hod.**

Místo konání: **Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 99, 783 44, (1. patro nad cukrárnou)**

Číslo zápisu: **II.**

Přítomní: **Ing. Iveta Botková, Ing. Pavel Horák, Ing. Miroslava Zapletalová, Ing. Ludmila Švitelová, Mgr. Jaroslav Brzák**

Omluveni: **Mgr. Petr Ivánek, Mgr. Dominik Vlč, Mgr. Marta Husičková**

Program jednání:

1) Úvod
2) Kontrola rozpočtu projektu, čerpání rozpočtu, 1. ŽoP
3) Akční plán – kontrola aktivit implementace a jejich rozpočtu
4) Různé
5) Diskuze
6) Závěr

1) Jednání PS zahájila Ing. Miroslava Zapletalová – hlavní manažerka projektu. Všichni přítomní byli přivítání a byl jim představen program jednání PS.
   Zapisovatelem byla určena Ing. Iveta Botková (Finanční manažerka projektu) a ověřovatelem Mgr. Jaroslav Brzák (manažer MAS Region Haná z.s.).

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
mapprostejov@regionhana.cz

2) Přítomní byli seznámeni s přehledem čerpání rozpočtu projektu *Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov k 30.11.2018.* Bylo ujednáno, že přehled čerpání a jeho aktualizace se bude členům PS předkládat vždy na každém jednání pracovní skupiny a posílat elektronicky minimálně jednou za 3 měsíce.

3) Členům PS byl znovu upřesněn režim vykazování přímých a nepřímých výdajů. Bylo ujasněno, že přímé výdaje jsou zafixované a nelze je měnit, jsou předmětem schválení ŘO i předmětem kontroly při podávání žádostí o platbu. První monitorovací období končí k 31.12.2018. Osobní výdaje v rámci přímých výdajů jsou již čerpány, jednotlivé pracovní pozice jsou obsazeny a je vedena evidence přímých výdajů rozdělená mezi jednotlivé partnery. V případě, že dojde k přesunu pracovních pozic, např. výměnou zaměstnance za jiného zaměstnance, který však bude spadat pod jiného partnera, dojde k rozhození stanoveného nároku jednotlivých partnerů. Stejně tak k tomu dojde při přesunu počtu vykazovaných hodin mezi členy jednotlivých pracovních skupin. Byť se jedná o jednu položku v rozpočtu a z hlediska prokazování čerpání nedochází k problému, tak snížení počtu hodin u jednoho pracovníka a navýšení počtu odpracovaných hodin u druhého, který však spadá pod jiného partnera, dojde k rozhození položek daných partnerů.

   Nelze také vykazovat přesuny položek mezi členy pracovních skupin a mezi vedoucím pracovní skupiny a to především z důvodu rozdílných hodinových sazeb, kdy by mohlo docházet k tomu, že jedna položka rozpočtu bude podhodnocená a druhá nadhodnocená a také v návaznosti na výše uvedené, že podíl jednotlivých partnerů na projektu je zafixován. Apelujeme tedy na to, aby nedocházelo k přesunům a k rozdílnému vykazování a byl dodržován jednotný postup u všech pracovních skupin.

   Zdůrazňujeme, že v rámci vykazování položek rozpočtu ve vztahu k řídícímu orgánu zaznamenané přesuny nepředstavují komplikaci a za předpokladu dodržení jednotkových sazeb a rozpočtu daných položek i celkového rozpočtu dodržíme metodické postupy, ale

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
mapprostejov@regionhana.cz

k problému u takového vykazování dochází ve vztahu k partnerům projektu a jejich nároku, který byl schválen ještě před započetím samotné realizace projektu.

Všichni přítomní s tímto postupem souhlasí a postup vykazování se nebude měnit. Podrobnější informace jednotlivým pracovním skupinám zajistí patroni daných PS prostřednictvím jejich vedoucích.

4) Aktivita 2.7. – MŠMT informovalo, že do dvou týdnů pošle všem realizátorům agregovaná data vycházející se zjišťování při realizaci šablon. Tato data budou použita pro naší analytickou část. Dále máme provádět analýzu na základ „Metodiky rovných příležitostí". Realizační tým musí tedy dle metodiky sestavit dotazník a poté provést šetření na území projektu.

   Vzhledem k tomu, že činnost ředitelů škol je tímto omezena, nebudou vykonávat činnost v průběhu měsíce prosince 2018 a ledna 2019. Poté bude situace znovu zhodnocena.

   Je potřeba mít na paměti skutečnost, že máme v projektu nastaveny finanční milníky a ty je nutné dodržet. První termín sledování a naplnění máme k 30.06.2019. V případě, že nedojde k průběžnému čerpání, nebudou milníky naplněny a budou ze strany ŘO sankcionovány.

5) Přítomní byli ještě před jednání pracovní skupiny seznámeni s Akčním plánem-aktivitami implementace, který je součástí strategického dokumentu.

   PS financování bude plánovat náklady a zejména identifikovat možné finanční zdroje pro realizaci naplánovaných aktivit v akčním plánu / Strategickém rámci MAP do roku 2023.

   Akční plán bude následně schvalovat řídící výbor na svém jednání dne 12. 12. 2018

   V měsíci listopadu proběhlo 2. jednání všech pracovních skupin. Jednotlivé PS byly vyzvány k návrhu aktivit spolupráce rozdělných dle priorit, které se budou následně v projektu implementovat. Rozpočet na tyto aktivity bude předem projednán a schválen pracovní skupinou financování. PS bude dohlížet nad čerpáním prostředků ostatních pracovních skupin a při plánovaných aktivitách v souladu se schváleným rozpočtem a sledovat také

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
mapprostejov@regionhana.cz

efektivní a průběžné čerpání nepřímých výdajů v souladu s právními předpisy a kontrolovat jejich efektivnosti a uznatelnost.

V říjnu již proběhla aktivita „Sázíme lípu pro nové generace“.

6) PS projednala možnosti vykazování nákladů na implementaci mezi jednotlivé partnery. V případě, že se bude jednat o celoplošnou aktivitu, s dopadem na jednotlivé školy, budou náklady rozděleny mezi partnery v poměru dle počtu zapojených škol do projektu. Toto rozdělená vychází z původního rozdělení dotačních prostředků mezi partnery, které byly stanoveny dle počtu IZO.

   V případě, že se bude jednat o individuální aktivitu jedné oblasti, bude přiřazena partnerům v plné výši.

   V případě, že se bude jednat o aktivitu pro všechny partnery bez ohledu na počet zapojených škol, budou náklady rozděleny ve výši 1/5.

7) Dále byla pracovní skupina vedena formou diskuse. Členům pracovní skupiny byl promítán aktualizovaný rozpočtový výhled čerpání přímých výdajů. Členové PS mají kdykoliv možnost se k rozpočtu a jeho čerpání vyjádřit, ať už formou osobní návštěvy v kanceláři MAS nebo elektronicky emailem.

   Ing. Švitelová zmínila aktuální možnosti podpory z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje. Bylo navrženo, aby byly zveřejněny odkazy na tyto programy na stránkách MAS RH, v záložce týkající se projektu MAP.

   Současně bylo navrženo zpracovávat tiskovou zprávu poskytující informace o průběhu realizace projektu a tu rozesílat elektronicky prostřednictvím zástupců partnerů do jednotlivých škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
mapprostejov@regionhana.cz

Závěry, úkoly:

Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. PS se sejde v prvním měsíci roku 2019. Členové na příští jednání předloží případné dotazy k rozpočtu, jeho čerpání i návrhu aktivit implementace.

Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listina

V Náměšti na Hané 03.12.2018 zapsala:

…….

Ing. Iveta Botková, v.r.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY