

Organizační struktura MAP

Místní akční plán Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008595



1. Organizační struktura MAP

Hlavním orgánem MAP je Řídící výbor MAP (ŘV MAP), který komunikuje s aktéry v území. ŘV MAP je přímo zodpovědný za komunitní akční plánování. Podklady pro tvorbu akčního plánu získává od pracovních skupin MAP, do kterých jsou zapojeni především vzdělavatelé, od ředitelů škol v rámci podaktivity podpora škol v plánování a z území prostřednictvím realizačního týmu, který se mimo jiné věnuje terénnímu sběru podkladů.

Pracovní skupiny MAP (PS MAP) se skládají z aktivních odborníků, především pedagogů a neformálních vzdělavatelů se zájmem o témata, která ŘV stanoví jako prioritní. Budou se závazně skládat z PS povinných a nepovinných. PS navrhuje optimální možnosti rozvoje škol jako podklad pro komunitní akční plán, navrhuje možné platformy podpory spolupráce mezi školami či s neformálními vzdělavateli a rodiči jako podklad pro komunitní akční plán a vedoucí PS předkládá Řídícímu výboru výstupy práce PS.

Realizační tým MAP organizuje setkání všech jednotlivých orgánů MAP s ohledem na dosažení nejvyšší možné efektivity komunitního plánování. Realizační tým zajišťuje komunikaci mezi pracovními skupinami, dohlíží na realizaci a plynulý chod projektu, komunikuje o projektu elektronicky i osobně s cílovými skupinami projektu na půdě škol, neformálního vzdělávání, mezi zřizovateli škol a směrem k veřejnosti.

Pracovníci škol, kteří nejsou zapojeni v některém orgánu projektu, děti a žáci, neformální vzdělavatelé, zřizovatelé škol a veřejnost jsou převážně pasivními účastníky projektu, jsou o aktivitách projektu informováni, zapojují se podle svých možností a preferencí především do doplňkových a vzdělávacích aktivit v projektu. Podporují tak všeobecné povědomí o komunitním plánování a posilují pozitivní přístup ke komunitnímu plánování.



Řídící výbor MAP je především platformou:

- kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území
- která je hlavním představitelem projektu – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci projektu
- která zprostředkovává přenos informací v území
- která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023

Role Řídícího výboru je přímo související s procesy jako je plánování, tvorba a schvalování MAP. Jeho složení je reprezentativní a odpovídá složení v území MAP. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, které jsou stanoveny ve Statutu a Jednácím řádu Řídícího výboru.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. ŘV MAP pokračuje v činnosti ve složení, ve kterém již pracoval v předchozím období, složení bylo doplněno o nově požadované povinné zástupce a zástupce z nově začleněných území.

Tabulka XX Struktura Řídícího výboru MAP

Řídící výbor MAP (ŘV MAP)	
Povinní zástupci	Četnost setkání, odpovědná osoba
1. Zástupce RT MAP včetně zástupce realizátora projektu MAP	min. 2x ročně, Předseda Řídícího výboru
2. Zástupci zřizovatelů škol	
3. Vedení škol, učitelé, zástupci ze školních družin, školních klubů	
4. Zástupci ze základních uměleckých škol	
5. Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)	
6. Zástupce KAP	
7. Zástupci rodičů	
8. Zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území	
9. Zástupce ITI	
10. Zástupce MAS působících na území MAP	
11. Zástupce ORP	
12. Zástupce centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)	
Doporučení zástupci	
13. Zástupce mikroregionů	

Pracovní skupiny MAP:

- skládají se z aktivních odborníků, především pedagogů a neformálních vzdělavatelů se zájmem o témata, která ŘV stanoví jako prioritní
- schází se v průměru 1x za 3 měsíce
- činnost PS může být relevantně spojena se sdílením dobré praxe v daném tématu
- připomínkují analýzu dotazníkového šetření OP VVV a analýzu území MAP podle zkušeností z praxe
- připomínkují a prioritizují náměty získané realizačním týmem při terénním sběru informací
- navrhují optimální možnosti rozvoje škol jako podklad pro komunitní akční plán
- navrhují možné platformy podpory spolupráce mezi školami či s neformálními vzdělavateli a rodiči jako podklad pro komunitní akční plán
- předkládají prostřednictvím vedoucího Pracovní skupiny Řídícímu výboru výstupy své práce

Tabulka XX Pracovní skupiny MAP

Pracovní skupiny MAP	
Povinné pracovní skupiny	Četnost setkání, odpovědná osoba
1. PS pro financování	min. 2x ročně, Vedoucí Pracovní skupiny
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti	
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti	
4. PS pro rovné příležitosti	
Nepovinné pracovní skupiny	
5. PS mateřské školy	
6. PS rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání	
7. PS rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO	
8. PS rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu	
9. PS cizí jazyky	

Realizační tým MAP (RT MAP):

RT MAP odpovídá za realizaci aktivit: řízení projektu, rozvoj a aktualizaci MAP, evaluaci a monitoring MAP. V čele RT stojí hlavní manažer projektu.

Realizační tým MAP zajišťuje minimálně tyto činnosti:

- podpora činnosti Řídícího výboru a PS (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.)
- zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (komunikační plán)
- monitorování průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci projektu

- zpracování průběžných a závěrečné sebehodnotících zpráv, na jejich základě navrhování případné aktualizace dokumentace MAP
- spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s odborným garantem MAP (projekt IPs SRP), a to včetně zvyšování znalostí k tématům MAP všech zapojených aktérů
- zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP
- účastní se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání
- zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS, jejich podskupiny apod.)
- zajišťuje facilitaci v území prostřednictvím facilitátora/mediátora, který je součástí odborného týmu
- podpora škol v plánování – z každé MŠ a ZŠ (dle RED IZO) zapojené do MAP bude v odborném týmu projektu začleněn jeden určený pracovník, který bude zodpovědný především za realizaci povinné podaktivity 2.7

Tabulka xx Realizační tým MAP

Realizační tým	
Název pozice	Četnost setkání, odpovědná osoba
Hlavní manažer projektu	min. 1x měsíčně, hlavní manažer projektu
Finanční manažer projektu	
Koordinátor	
Facilitátor	

Předpokládaná struktura orgánů odpovědných za projekty navazující na MAP II

Pro plynulou implementaci akčního plánu MAP je žádoucí, aby v činnosti pokračovaly podobné orgány a struktury, které již v činnosti začaly v MAP I a pokračovali v ní v rámci MAP II. Orientační tabulka níže zobrazuje navrhované činnosti aktérů navazujících projektů a aktérů, naplňujících priority akčního plánu.

Tabulka XX Aktivity a činnosti aktérů v rámci Implementace MAP

Aktivita	Kdo uskutečňuje	Zodpovědnost
aktivity škol	škola	plánování, realizace, propagace, financování
aktivity šablony	škola	administrace, realizace
	animační pracovník	metodická podpora
investice	škola/zřizovatel	administrace, realizace, financování
	popř. ŘV MAP II	aktualizace SR MAP
aktivity spolupráce v rámci MAP II	realizační tým	plánování, realizace, financování
	pracovní skupiny	
	škola/volnočasová organizace	
aktivity spolupráce v Implementaci	realizační tým	
	pracovní skupiny	

Aktualizace MAP:

- aktualizace seznamu zapojených škol bude probíhat cca 1x ročně, popř. dle podmínek navazujících projektů
- akční plán bude aktualizován zpravidla po 18 měsících